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WebSession, 17.06.2021

Prof. Dr. Claus Hüsselmann

Klassisch oder agil! 
Mit Lean PM ohne Richtungsstreit zum Erfolg.
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Heutige Ziele

Nach der WebSession …

 wissen die Teilnehmer, was Lean PM ist 
und warum es sinnvoll ist.

 haben die Teilnehmer eine Vorstellung 
davon bekommen, wie Lean PM in 
Projekten einzusetzen ist.

2www.heupel-consultants.com
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Woher ich komme
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le • Drittgrößte HAW in 
Deutschland mit aktuell 
>18.000 Studierenden

• Hauptstandorte  in 
Gießen, Friedberg und 
Wetzlar plus 
Außenstellen

• Gründung 1971 (seit 
2011 THM) mit Wurzeln 
zurück bis 1838

• grundständige, 
konsekutive, 
weiterbildende und 
duale Studiengänge
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•Wirtschaftsingenieur‐
wesen

• ca. 1.800 Studierende
• Standort Friedberg
• Schwerpunkte
•Maschinenbau und 
Elektrotechnik

• Immobilien‐ und
• Life‐Cycle‐
Management

• Bachelor‐ und Master‐
Studiengang WI

•Mensch ‐ Technik ‐
Wirtschaft
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h • Leiter PPM Labor

• Einzel‐ & Multi‐PM, 
BPM, Digitale Transfor‐
mation:
• Abschlussarbeiten, 
Case Studies, 
Kooperationen
sowie 

• Konzepterstellung, 
Beratung & Coaching

• Aktueller Schwerpunkt
Lean Project Mmgt.

• >20 Jahre Projekte, 
Beratung, Management, 
PMO

www.heupel-consultants.com
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Themen
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Grundzüge des Lean PM

Adaptives PM mit Lean PM

Fazit

www.heupel-consultants.com
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(IT-) Projekterfolgsquoten
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Nur 29% der IT-Projekte sind erfolgreich!

2% der erfolgreichen IT-Projekte sind Großprojekte  − 

jedoch 62% Kleinprojekte.

Der Projektgegenstand spielt eine große Rolle 
bei der Erfolgsquote.

Agile Vorgehensweisen sind ca. 3-mal so häufig 
erfolgreich, wie das Wasserfallvorgehen.

Standish Group
CHAOS Report 2015
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(IT-) Projekterfolgsquoten
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Standish Group
CHAOS Report 2015
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Projekt „Ankommen“

?
?
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linear‐sequenziell?
Plan & Control?
„klassisch“

iterativ‐inkrementell?
Inspect & Adapt?

„agil“

situativ‐adaptiv!
Effizient & Effektiv!

„Lean“

Die Dialektik des Projektmanagements

www.heupel-consultants.com
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Wir definieren:

Lean Project Management

9

Lean Project Management bezeichnet 
die weitgehende Adaption von Lean Management‐

Prinzipien, ‐Methoden und ‐Werkzeugen auf 
die Prozesse des Projektmanagements und 

die fachlich‐fortschreitende Projektbearbeitung.

www.heupel-consultants.com
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Das zentrale 
Paradigma und 

die 5 Kernprinzipien 
des Lean 

Management
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Vermeidung 
von Ver‐

schwendung

Wert aus 
Kunden‐
sicht 

definieren

Wert‐
strom 
identi‐
fizieren

Fluss‐
Prinzip 

umsetzen

Pull‐
Prinzip 

einführen

Perfektion 
anstreben
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Werte

Praktiken

Struktur der Lean-Elemente
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Gestaltungsprinzipien

Paradigma

Methoden & Tools

Handlungsprinzipien
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Der PM-Turmbau zu Babel
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Umfrage „Nach welchem Modell wird PM in Ihrem 
Unternehmen durchgeführt?“

13www.heupel-consultants.com
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„Best of“
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Scrum Lean

Projekt-
erfahrung

 Das UPMF vereint die Elemente 
der etablierten PM-Frameworks

 … ergänzt um Praktiken von

 … sowie  

Das 
Unified Project 
Management 

Framework, UPMF

www.heupel-consultants.com
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-D
om

än
en

PM-Disziplinen des UPMF
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Auftrag & Business Case

Auftraggeber & Stakeholder

Chancen & Risiken

Inhaltliche Breite & Tiefe

Arbeits- & Organisationsstruktur

Prozesse & Projektablauf

Anforderungen & Qualität

Beschaffungen & Ressourcen

Wissen & Konfiguration

Team & Kommunikation

PM-Prozessgruppen
Initiierung & 
Vorbereitung

Ausführung
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PM-Disziplinen

PM
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Management von …

PM- Prozessgruppen
Projekt‐
Vorgehen

Schwerpunkte im UPMF
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Initiierung & 
Vorbereitung

Ausplanung 
& Operatio-
nalisierung

Ausführung Überwachung 
& Steuerung

Überleitung & 
Abschluss

Auftrag & Business Case

Auftraggeber & Stakeholder

Chancen & Risiken

Inhaltliche Breite & Tiefe

Arbeits- & Organisationsstruktur

Prozesse & Projektablauf

Anforderungen & Qualität

Beschaffungen & Ressourcen

Wissen & Konfiguration

Team & Kommunikation

www.heupel-consultants.com
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Verschwendung im Projekt
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 Planung erfordert einen adäquaten Detaillierungsgrad und Vorlauf:

 Zur Planung gehört die Projektplanung und die fachliche Konzeption. 
 Das Beispiel ist aber auch auf das Requirements Engineering anwendbar.

Beispiel: Wieviel Planung benötigt ein Projekt?

18

Überplanung

sinnlose Planung

notwendige Planung

situative Planung

Planung

Realisierung

wertschöpfend

verschwendet

Pl
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makro

mikro

Planung ist …

www.heupel-consultants.com
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Verschwendungsarten und -bereiche in Projekten
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Verschwendung
E‐Mail‐Spam

Bereich
Kommunikation

Art
Überbearbeitung

z.B.

z.B.
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Arten von Verschwendung in Projekten
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• Entscheidungen
• Zulieferungen/ 
Vorarbeiten

• Ressourcen
• Informationen

Warten

• Engineering
• Realisierung
• Scope
• Redundanzen
• Administration

Überbearbeitung

• Produktfehler
• Planungsfehler
• Abrechnungsfehler
• Informationsfehler
• …

Fehler

• Kapazitäten
• Know How
• Material, Geld, 
Ausstattung

• Multitasking

Fehlallokation

• Projekt‐/Produkt‐
Vision

• Ziele
• Nutzbarkeit
• Nutzen

Fehlweisung

• Menschen (Reisen)
• Daten (Transfer)
• Material 
(Transport)

• …

Bewegung

• Kommunikation
• Dokumentation
• Wissenstransfer
• Engagement
• Kompetenz

Unterbearbeitung

www.heupel-consultants.com
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PM-Disziplinen

PM
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Management von …

PM- Prozessgruppen
Projekt‐
Vorgehen• Schritt 1:

PM-Wertstromanalyse anhand UPMF
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Initiierung & 
Vorbereitung

Ausplanung 
& Operatio-
nalisierung

Ausführung Überwachung 
& Steuerung

Überleitung & 
Abschluss

Auftrag & Business Case

Auftraggeber & Stakeholder

Chancen & Risiken

Inhaltliche Breite & Tiefe

Arbeits- & Organisationsstruktur

Prozesse & Projektablauf

Anforderungen & Qualität

Beschaffungen & Ressourcen

Wissen & Konfiguration

Team & Kommunikation
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Suche nach Verschwendung 
der typischen Arten …

www.heupel-consultants.com
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PMWI − der „Body‐Mass‐Index“ für Projekte
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Ausmaß der 
Verschwendung
− Visualisierung −

www.heupel-consultants.com
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Adaption
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PM-Disziplinen

PM
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Management von …

PM- Prozessgruppen
Projekt‐
Vorgehen

Adaption des PM-Systems
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Initiierung & 
Vorbereitung

Ausplanung 
& Operatio-
nalisierung

Ausführung Überwachung 
& Steuerung

Überleitung & 
Abschluss

Auftrag & Business Case

Auftraggeber & Stakeholder

Chancen & Risiken

Inhaltliche Breite & Tiefe

Arbeits- & Organisationsstruktur

Prozesse & Projektablauf

Anforderungen & Qualität

Beschaffungen & Ressourcen

Wissen & Konfiguration

Team & Kommunikation
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• In erster Linie Weglassen von nicht 
notwendigen PM-Elementen
(Vermeidung von Verschwendung)

• Besondere Betonung und 
Augenmerk auf ausgewählte PM-
Elemente (Wertorientierung)

• Selektion z.B. des richtigen 
Vorgehensmodell (sequenziell, 
inkrementell etc.) (Adäquatheit)

• Besonderheiten des Projektes, z.B. 
bzgl. der Dokumentation, 
gesetzlicher Grundlagen etc.

www.heupel-consultants.com
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Berücksichtigung der Charakteristik des Projekts

27

PM‐System

Projektprofil

www.heupel-consultants.com
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 … mit Hilfe eines 
Kriterienkatalogs.

Erstellung eines
Projektprofils
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 Welches Projektvorgehensmodell ist angebracht − plangetrieben/klassisch oder agil?

Ableitung des Projektmodus − Das Agilometer

29
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Reflexion
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im Sinne eines modernen,
zielgerichteten und flexiblen
Projektmanagements!

Lean PM spannt den Bogen …

31

plangetrieben

Elemente wie …
• Prj.‐Strukturplan
• Prj.‐Ablaufplan
• Change Requests
• Lasten‐ und 

Pflichtenheft
• …

Elemente wie …
• Backlog
• Kanban‐Board
• Iterationen
• Scrum Master
• …
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z.B. z.B.Lean Project Management

agil(hybrid)

großgering

Unsicherheitsgrad

www.heupel-consultants.com
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− PM‐Ansatz −

− Kontext −

− Durchführung −

Das Lean PM-Big Picture

32

Lean Project Management

AdaptionKontext & 
Kriterien

PM‐Prozesse & 
‐Praktiken

 Prozessorientierung
 Produktorientierung
 Kundenorientierung
 Nutzenorientierung
 Flexibilität
 Planung
 Kompetenzen & 
Verhalten

 …

− Prinzipien & Prak ken −

Adaption Lean 
Management

− Ordnungsrahmen −

Unified PM 
Framework

Ziele
Ressourcen Projekterfolg

 Unternehmenskultur
 Business
 Fähigkeiten
 Projektanforderungen

Projekt
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Adaptiv-hybride Projektgestaltung mit Lean PM
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Lean Project Management ist unter anderem ein 
übergeordnetes Leitkonzept zur praktischen 

Ausgestaltung hybrider Projektvorgehensweisen
auf Basis des konkreten Projektkontextes.

www.heupel-consultants.com
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Organisationsspezifischer Einsatz

34www.heupel-consultants.com

Variante 1: „Finding Waste“ Variante 2: „Einführung Lean PM“ 

Standardisierter 1‐Tages‐Workshop
 Identifikation und Bewertung des „Body‐
Mass‐Index“ für Projekte/ein Projekt

Aufzeigen der HotSpots der Verschwendung
Erarbeitung der HeatMap für 
Verbesserungen

Unternehmensindividueller Lean PM‐
Workshop, z.B. …

Grundlagen zu Lean Thinking in Projekten
Vorstellung Lean PM‐Werkzeugkasten
 Identifikation der spezifischen Schwach‐
stellen im PM‐System der Organisation
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Umfrage „Was nehme ich mit?“

35www.heupel-consultants.com
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Weitere Infos

36www.heupel-consultants.com
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kontakt@lean-projectmanagement.de
studie@leanpm.net
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www.xing.com/profile/Claus_Huesselmann

hwww.lean-projectmanagement.de

Anregungen? Feedback? Fragen?

www.leanpm.net


